


Proyecto » 147-0002-Reactivar-Cadena lechera en Sistemas Silvopastoriles-Atlántico (Atlántico) » Junio/2015

79,2%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$0	\$0	0%	\$0	0%

3. Físico

Propósito	Componente	Actividad
77,8%	74,5%	82,6%

4. Avances

Propósito

Reactivar la cadena lechera y ganadera afectada por el Fenómeno de la Niña 2010 - 2011 en 6 municipios del sur del Atlántico. % de avance: 77,8%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de destetos vendidos	2500	4500	55,6%
Porcentaje de producción de leche vendida	100	88,2	100%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 50,7%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de destetos producidos.	2350	4500	52,2%
Número de personas capacitadas en manejo de sistemas silvopastoriles	1000	750	100%
Total de litros de leche producidos	355037 5	756150 0	0%

Comercialización		% de avance: 65,3%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de ganaderos vinculados formalmente a la comercialización de sus productos	875	1000	63,9%	
Porcentaje de litros de leche que reciben bonificaciones por calidad higiénica	10	15	66,7%	

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 95,5%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asociaciones capacitadas en temas administrativos y contables	11	11	100%	
Número de asociaciones capacitadas en temas organizativos y empresariales	10	11	90,9%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 98,5%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en manejo de buenas prácticas ambientales	970	1000	97%	
Plan de gestión del riesgo implementado	1	1	100%	

Actividades

4. Caracterización Centros de Acopio. Visitas componente comercial.		% de avance: 97,8%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de jagüeyes adecuados	100	1000	97,8%	

12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios.		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de vacas y novillas compradas	5013	5000	100%	
Número de vacas y novillas entregadas	5000	5000	100%	

b2. Contenido Cartilla componente Comercial		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de paquetes de adecuación de corrales entregados a los productores.	100	1000	100%	

d12. Establecimiento de huertos leñeros en la finca		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Plan estratégico de alimentación animal para épocas críticas implementado	1	1	100%	

d6. Manejo de residuos sólidos (empaques desechados de panela)		% de avance: 22%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de técnicos capacitados en inseminación artificial	11	50	22%	

d7. Manejo de residuos sólidos (residuos de la prelimpieza del jugo)			% de avance: 31,5%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Hectáreas de banco forrajero fertilizadas	270	750	36%	
Hectáreas de banco forrajero sembradas	270	1000	27%	
e13. Buenas Prácticas Agrícolas y ambientales y Producción más limpia			% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Porcentaje de productores que implementaron buenas prácticas de ordeño	2,6	1	100%	
Porcentaje de vacas preñadas con inseminación artificial	348	35	--	
e7. Principales amenazas y riesgos de desastres:(Inundaciones, sismos, volcánicos, deslizamientos, sismos, incendios forestales, remociones en masa, sequías, vendavales)			% de avance: 90,9%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asociaciones asesoradas para mejorar su proceso de comercialización de leche	10	11	90,9%	
Promoción y capacitación en los aspectos ambientales orientados a los productores sobre el manejo eficiente de los recursos suelo, agua y flora			% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones sobre el manejo eficiente del recurso suelo, agua y flora realizadas	28	20	100%	
Promoción y capacitación en los aspectos ambientales orientados a los productores sobre el manejo y conservación de suelos			% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones sobre el manejo y conservación de suelos realizadas	25	20	100%	
Talleres de formación socio empresarial			% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones en proceso de formación, empresarización y herramientas básicas informáticas realizadas	11	11	100%	