


Proyecto » 147-0041-Reactivar-Antioquia- Hortalizas (Antioquia) » Junio/2015

96,1%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$148893710	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
98%	92,7%	98,4%

4. Avances

Propósito

Aumentar la calidad y la competitividad del cultivo de hortalizas en El Santuario y Marinilla % de avance: 98%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de hortalizas con BPA producidos por hectárea anualmente	50000	51000	98%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 92,4%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de hortalizas con BPA establecidas	10	11	90,9%
Número de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	41	44	93,2%
Número de productores capacitados en temas de formación para el establecimiento y sostenimiento de cultivos, cosecha y pos-cosecha	41	44	93,2%

Comercialización % de avance: 92%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales	84	100	84%

Fortalecimiento socio empresarial % de avance: 93,2%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores capacitados en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	41	44	93,2%
Número de productores capacitados en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	41	44	93,2%
Número de productores que hacen parte de una organización legalmente constituida	41	44	93,2%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo % de avance: 93,2%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental	41	44	93,2%
Número de productores que han implementado el PMA	41	44	93,2%

Actividades

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial % de avance: 97,7%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de análisis de suelos realizados	43	44	97,7%

d1. Contenido Cartilla componente Ambiental % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de gestión del riesgo realizadas	100	44	100%

b10. Estandarización de procesos, control de calidad de la panela. % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente realizadas	100	88	100%
Número de talleres en temas de medio ambiente realizados	4	3	100%

c9. Taller sobre la importancia de la estructura administrativa de una asociación. 18 asociaciones % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de talleres de capacitación en actividades técnicas realizados	4	3	100%
Número de visitas técnicas realizadas	268	176	100%

c3. Caracterización del nivel de producción y compromisos comerciales y de la Asociación como tal. Esta actividad se realizará en las reuniones con las asociaciones (el formato se encuentra en elaboración). % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	2	1	100%

c6. Promover la importancia de la vinculación de los 700 beneficiarios a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región de cada productor en los cuatro municipios focalizados.	% de avance: 100%
---	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	3	3	100%
Número de capacitaciones en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	3	3	100%

c16. Taller Resolución de Conflictos para los 700 productores de los 4 municipios.	% de avance: 93,2%
---	---------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	41	44	93,2%

c12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios.	% de avance: 93,2%
--	---------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de planes de fertilización diseñados	41	44	93,2%

e2. Preparación de material para capacitaciones de acuerdo al ABC de la gestión del riesgo	% de avance: 93,2%
---	---------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de predios en proceso de implementación del paquete tecnológico y técnico	41	44	93,2%

e12. Mejoramiento tecnológico de procesos de producción y beneficio de la panela	% de avance: 100%
---	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Modelo logístico de comercialización implementado	1	1	100%

Validación del Fondo de Recuperación del Capital	% de avance: 100%
---	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo de Recuperación del Capital validado	1	1	100%