


Proyecto » Proyecto-165-0006- La Mojana Desarrollo socioeconómico- PDRIET-Arroz maíz piscicultura- ejecución (Bolívar) » Diciembre/2019

100%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Componente
100%

4. Avances

Componentes

Producción y asistencia técnica		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
(1) Hectárea de limón tahití establecido	708	708	100%	
(1) unidad productiva de piscicultura para un ciclo productivo	14	14	100%	
Número de alevinos para siembra en las unidades productivas de la línea piscícola	105860	105860	100%	
Número de hectáreas para siembra de arroz y maíz	949	949	100%	
Número de kilos de pescado para cosechar en la línea de piscícola	24932	24932	100%	
Número de productores beneficiarios con acompañamiento técnico en la línea de arroz	708	708	100%	
Número de productores beneficiarios con acompañamiento técnico en la línea de maíz	284	284	100%	
Número de productores beneficiarios con acompañamiento técnico en la línea de piscicultura	258	258	100%	
Número de productores con kit de insumos para el establecimiento de una hectárea de arroz	708	708	100%	
Número de productores con kit de insumos para el establecimiento de una hectárea de maíz	284	284	100%	
Número de productores con kit de insumos para el establecimiento de una unidad productiva piscícola	258	258	100%	
Número de productores reactivados con servicio de mecanización de predio para el establecimiento de una hectárea de arroz y maíz	365	365	100%	

Número de toneladas para cosechar en la línea de arroz	20	20	100%
Número de toneladas para cosechar en la línea de maíz	18,5	18,5	100%
Numero de visitas técnicas realizadas durante el proyecto	284	284	100%
Número de visitas y ECA de asistencia técnica para los productores de las línea de arroz y maíz	14	14	100%
Número de visitas y ECA de asistencia técnica para los productores de las línea de piscicultura	14	14	100%

Comercialización

% de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
(4) Foro inicial realizado (evento de socialización inicial)	1	1	100%
Número de aliados comerciales para vincular al proceso de comercialización de los productos de la línea de arroz, maíz y piscicultura	3	3	100%
Número de capacitaciones en temas de comercialización para los beneficiarios de las líneas de arroz, maíz y piscicultura	2	2	100%
Número de perfil de posibles aliados comerciales para los beneficiarios de las línea de arroz, maíz y piscicultura	1	1	100%
Número de tipificación/caracterización comercial de los beneficiarios de las línea de arroz, maíz y piscicultura	1	1	100%

Fortalecimiento socio empresarial

% de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
(1) Plan de acompañamiento y fortalecimiento socio empresarial en las organizaciones priorizadas	1	1	100%
Número de organizaciones priorizadas con diagnóstico ICO final	30	30	100%
Número de organizaciones priorizadas con diagnóstico ICO inicial	30	30	100%
Número de organizaciones priorizadas con diagnóstico ICO intermedio	30	30	100%
Número de organizaciones priorizadas con kit de papelería	30	30	100%
Número de visitas de acompañamiento y talleres para el fortalecimiento socio empresarial para las organizaciones priorizadas	13	13	100%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo

% de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
(1) Plan de acompañamiento, asesoría y capacitación ambiental para las organizaciones priorizadas	1	1	100%
Número de beneficiarios reactivados con kit de compostaje de la línea piscícola	258	258	100%
Número de beneficiarios reactivados con kit de EPP de las líneas de arroz, maíz y piscicultura	500	500	100%
Número de beneficiarios reactivados con kit de fitorremediación de las líneas de arroz y maíz	364	364	100%
Número de organizaciones priorizadas con diagnóstico ambiental y gestión de riesgo	30	30	100%
Número de visitas de acompañamiento y talleres en temas ambiental y gestión de riesgo para las organizaciones priorizadas	13	13	100%