


Proyecto » 147-0040-Reactivar-Antioquia- Mandarin (Antioquia) » Junio/2015

84,7%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$120720000	\$0	0%	\$0	0%

3. Físico

Componente	Actividad
73,6%	91,8%

4. Avances

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 74,5%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas listas para la siembra tecnificada	17,5	26,5	66%
Kilogramos de mandarina producidos	0	201400	0%
Número de plántulas injertadas establecidas con tecnología propuesta	7000	5300	100%
Número de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	35	53	66%
Número de productores capacitados en temas de formación para el establecimiento y sostenimiento de cultivos, cosecha y pos-cosecha	35	53	66%

Comercialización % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales	--	1	0%

Fortalecimiento socio empresarial				% de avance: 66%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	35	53	66%	
Número de productores capacitados en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	35	53	66%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo				% de avance: 66%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental	35	53	66%	
Número de productores que han implementado el PMA	35	53	66%	

Actividades

d1. Contenido Cartilla componente Ambiental				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de gestión del riesgo realizadas	157	53	100%	

b10. Estandarización de procesos, control de calidad de la panela.				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de medio ambiente realizadas	127	106	100%	
Número de talleres en temas de medio ambiente realizados	4	3	100%	

c9. Taller sobre la importancia de la estructura administrativa de una asociación. 18 asociaciones				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de talleres de capacitación en actividades técnicas realizados	4	3	100%	
Número de visitas técnicas realizadas	373	212	100%	

c3. Caracterización del nivel de producción y compromisos comerciales y de la Asociación como tal. Esta actividad se realizará en las reuniones con las asociaciones (el formato se encuentra en elaboración).				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	1	1	100%	

c6. Promover la importancia de la vinculación de los 700 beneficiarios a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región de cada productor en los cuatro municipios focalizados.				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	3	3	100%	
Número de capacitaciones en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	3	3	100%	

c15. Taller tema sentido de pertenencia para los 700 productores de los 4 municipios.				% de avance: 66%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	35	53	66%	

c12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios.**% de avance: 90,6%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de planes de fertilización diseñados	48	53	90,6%

d5. Manejo de residuos sólidos (envases de lubricantes)**% de avance: 66%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de árboles injertos entregados	7000	10600	66%

e6. Cambio climático y adaptación al cambio climático**% de avance: 66%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de predios en proceso de implementación del paquete tecnológico y técnico	35	53	66%

Validación del Fondo de Recuperación del Capital**% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo de Recuperación del Capital validado	1	1	100%

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial**% de avance: 96,2%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de análisis de suelos realizados	51	53	96,2%