


Proyecto » 147-0036-Reactivar-Antioquia- Maracuya Libornia y demas (Antioquia) » Junio/2015

99,3%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$315914600	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
100%	98,8%	99,6%

4. Avances

Propósito

Producir maracuyá de manera tecnificada y con buenas prácticas agrícolas (BPA) en 4 municipios del occidente antioqueño. % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de maracuyá producidos con lineamientos de BPA por hectárea	13,89	9000	0,2%
Plántulas de maracuyá sembradas con lineamientos de BPA por hectárea	900	830	100%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 98,2%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas nuevas de maracuyá establecidas con lineamientos BPA	36	37	97,3%
Número de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	72	73	98,6%
Número de productores capacitados en temas de formación para el establecimiento y sostenimiento de cultivos, cosecha y pos-cosecha	72	73	98,6%

Comercialización

% de avance: 100%			
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales	100	1	100%

Fortalecimiento socio empresarial				% de avance: 98,6%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	72	73	98,6%	
Número de productores capacitados en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	72	73	98,6%	
Número de productores que hacen parte de una organización legalmente constituida	72	73	98,6%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo				% de avance: 98,6%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental	72	73	98,6%	
Número de productores que han implementado el PMA	72	73	98,6%	

Actividades

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial				% de avance: 98,6%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de análisis de suelos realizados	72	73	98,6%	

d1. Contenido Cartilla componente Ambiental				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de gestión del riesgo realizadas	245	73	100%	

b10. Estandarización de procesos, control de calidad de la panela.				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de medio ambiente realizadas	259	146	100%	
Número de talleres en temas de medio ambiente realizados	6	3	100%	

c9. Taller sobre la importancia de la estructura administrativa de una asociación. 18 asociaciones				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de talleres de capacitación en actividades técnicas realizados	8	3	100%	
Número de visitas técnicas realizadas	711	292	100%	

c3. Caracterización del nivel de producción y compromisos comerciales y de la Asociación como tal. Esta actividad se realizará en las reuniones con las asociaciones (el formato se encuentra en elaboración).				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	

Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	1	1	100%
--	---	---	------

c6. Promover la importancia de la vinculación de los 700 beneficiarios a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región de cada productor en los cuatro municipios focalizados.			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	3	3	100%
Número de capacitaciones en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	3	3	100%

c15. Taller tema sentido de pertenencia para los 700 productores de los 4 municipios.			% de avance: 98,6%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	72	73	98,6%

c12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios.			% de avance: 98,6%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de planes de fertilización diseñados	72	73	98,6%

d14. Entrega de sistemas de manejo de Aguas Dulces			% de avance: 98,6%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de predios en proceso de implementación del paquete tecnológico y técnico	72	73	98,6%

e12. Mejoramiento tecnológico de procesos de producción y beneficio de la panela			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Modelo logístico de comercialización implementado	1	1	100%

Validación del Fondo de Recuperación del Capital			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo de Recuperación del Capital validado	1	1	100%