


Proyecto » 147-0038-Reactivar-Antioquia- Platano Occidente Armenia -Ebejico (Antioquia) » Junio/2015

84,9%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$259140000	\$0	0%	\$0	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
100%	73,3%	91,8%

4. Avances

Propósito

Aumentar la competitividad del cultivo de plátano en Armenia, Ebéjico y Heliconia % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de colinos de plátano sembrados con lineamientos de BPA por hectárea	350	330	100%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 70%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de plátano establecidas de manera tecnificada	84	120	70%
Número de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	84	120	70%
Número de productores capacitados en temas de formación para el establecimiento y sostenimiento de cultivos, cosecha y pos-cosecha	84	120	70%

Comercialización % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales	--	1	0%

Fortalecimiento socio empresarial % de avance: 70%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores capacitados en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	84	120	70%
Número de productores capacitados en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	84	120	70%
Número de productores que hacen parte de una organización legalmente constituida	84	120	70%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo % de avance: 70%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental	84	120	70%
Número de productores que han implementado el PMA	84	120	70%

Actividades

d1. Contenido Cartilla componente Ambiental % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de gestión del riesgo realizadas	217	120	100%

b10. Estandarización de procesos, control de calidad de la panela. % de avance: 95,2%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente realizadas	217	240	90,4%
Número de talleres en temas de medio ambiente realizados	6	3	100%

c9. Taller sobre la importancia de la estructura administrativa de una asociación. 18 asociaciones % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de talleres de capacitación en actividades técnicas realizados	6	3	100%
Número de visitas técnicas realizadas	670	480	100%

c3. Caracterización del nivel de producción y compromisos comerciales y de la Asociación como tal. Esta actividad se realizará en las reuniones con las asociaciones (el formato se encuentra en elaboración). % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	1	1	100%

c6. Promover la importancia de la vinculación de los 700 beneficiarios a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región de cada productor en los cuatro municipios focalizados. % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	3	3	100%
Número de capacitaciones en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	3	3	100%

c15. Taller tema sentido de pertenencia para los 700 productores de los 4 municipios.	% de avance: 77,5%
--	---------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	93	120	77,5%

c12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios.	% de avance: 77,5%
--	---------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de planes de fertilización diseñados	93	120	77,5%

e5. Visitas de reconocimiento y acompañamiento técnico	% de avance: 70%
---	-------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de predios en proceso de implementación del paquete tecnológico y técnico	84	120	70%

Validación del Fondo de Recuperación del Capital	% de avance: 100%
---	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo de Recuperación del Capital validado	1	1	100%

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial	% de avance: 77,5%
---	---------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de análisis de suelos realizados	93	120	77,5%