


Proyecto » 147-0037-Reactivar-Antioquia- Platano Occidente (Antioquia) » Junio/2015

100%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$167882000	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
100%	100%	100%

4. Avances

Propósito

Aumentar la competitividad del cultivo de plátano en Anzá y Cañasgordas % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de colinos de plátano sembrados con lineamientos de BPA por hectárea	360	330	100%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de plátano establecidas de manera tecnificada anualmente.	90	90	100%
Número de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	90	90	100%
Número de productores capacitados en temas de formación para el establecimiento y sostenimiento de cultivos, cosecha y pos-cosecha	90	90	100%

Comercialización % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales	--	1	0%

Fortalecimiento socio empresarial % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores capacitados en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	90	90	100%
Número de productores capacitados en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	90	90	100%
Número de productores que hacen parte de una organización legalmente constituida	90	90	100%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental	90	90	100%
Número de productores que han implementado el PMA	90	90	100%

Actividades

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de análisis de suelos realizados	90	90	100%

d1. Contenido Cartilla componente Ambiental % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de gestión del riesgo realizadas	200	90	100%

b10. Estandarización de procesos, control de calidad de la panela. % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente realizadas	200	180	100%
Número de talleres en temas de medio ambiente realizados	4	3	100%

c9. Taller sobre la importancia de la estructura administrativa de una asociación. 18 asociaciones % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de talleres de capacitación en actividades técnicas realizados	5	3	100%
Número de visitas técnicas realizadas	784	360	100%

c3. Caracterización del nivel de producción y compromisos comerciales y de la Asociación como tal. Esta actividad se realizará en las reuniones con las asociaciones (el formato se encuentra en elaboración). % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	1	1	100%

c6. Promover la importancia de la vinculación de los 700 beneficiarios a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región de cada productor en los cuatro municipios focalizados.	% de avance: 100%
---	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	3	3	100%
Número de capacitaciones en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	3	3	100%

c15. Taller tema sentido de pertenencia para los 700 productores de los 4 municipios.	% de avance: 100%
--	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	90	90	100%

c12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios.	% de avance: 100%
--	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de planes de fertilización diseñados	90	90	100%

e5. Visitas de reconocimiento y acompañamiento técnico	% de avance: 100%
---	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de predios en proceso de implementación del paquete tecnológico y técnico	90	90	100%

Validación del Fondo de Recuperación del Capital	% de avance: 100%
---	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo de Recuperación del Capital validado	1	1	100%