


Proyecto » 147-0030-Reactivar-Antioquia- Platano San Juan Uraba (Antioquia) » Junio/2015

99,1%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$329463540	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
92,1%	99,2%	100%

4. Avances

Propósito

Aumentar el rendimiento de plátano clon hartón en el municipio de San Juan de Urabá para exportación % de avance: 92,1%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de plátano con calidad de exportación producidos por hectárea anualmente	4328,36	4985	86,8%
Kilogramos de plátano con calidad de exportación vendidos anualmente	650000	667990	97,3%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de plátano sostenidas de manera tecnificada anualmente	134	134	100%
Número de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	67	67	100%
Número de productores capacitados en temas de formación para el establecimiento y sostenimiento de cultivos, cosecha y pos-cosecha	67	67	100%

Comercialización

% de avance: 96,4%			
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales	92,86	100	92,9%

Fortalecimiento socio empresarial				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	67	67	100%	
Número de productores capacitados en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	67	67	100%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental	67	67	100%	
Número de productores que han implementado el PMA	67	67	100%	

Actividades

e9. Medidas para la reducción del riesgo				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Modelo logístico de comercialización implementado	1	1	100%	

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de análisis de suelos realizados	67	67	100%	

d1. Contenido Cartilla componente Ambiental				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de gestión del riesgo realizadas	140	67	100%	

b10. Estandarización de procesos, control de calidad de la panela.				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de medio ambiente realizadas	140	134	100%	
Número de talleres en temas de medio ambiente realizados	4	3	100%	

c9. Taller sobre la importancia de la estructura administrativa de una asociación. 18 asociaciones				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de talleres de capacitación en actividades técnicas realizados	4	3	100%	
Número de visitas técnicas realizadas	603	268	100%	

c3. Caracterización del nivel de producción y compromisos comerciales y de la Asociación como tal. Esta actividad se realizará en las reuniones con las asociaciones (el formato se encuentra en elaboración). **% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	1	1	100%

c6. Promover la importancia de la vinculación de los 700 beneficiarios a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región de cada productor en los cuatro municipios focalizados. **% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	3	3	100%
Número de capacitaciones en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	3	3	100%

c15. Taller tema sentido de pertenencia para los 700 productores de los 4 municipios. **% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	67	67	100%

c12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios. **% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de planes de fertilización diseñados	67	67	100%

e3. Reuniones de socialización del componente de gestión del riesgo con alcaldía municipal y oficina de gestión del riesgo de desastres en los 4 municipios para concertar apoyo municipal **% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de predios en proceso de implementación del paquete tecnológico y técnico	67	67	100%

Validación del Fondo de Recuperación del Capital **% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo de Recuperación del Capital validado	1	1	100%