


Proyecto » 147-0033-Reactivar-Antioquia- Uchuva (Antioquia) » Junio/2015

87,7%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
64,8%	85%	93,6%

4. Avances

Propósito

Producir uchuva tecnificada con buenas prácticas agrícolas (BPA) en el municipio de La Unión para exportación % de avance: 64,8%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de uchuva manejadas de manera integral	16	17	94,1%
Kilogramos de uchuva vendidos	2000	559300	0,4%
Porcentaje de producción de uchuva con BPA exportado	1	1	100%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 62,9%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de uchuva producidos con BPA	2000	559300	0,4%
Número de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	32	34	94,1%
Número de productores capacitados en temas de formación para el establecimiento y sostenimiento de cultivos, cosecha y pos-cosecha	32	34	94,1%

Comercialización		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%	
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales	100	100	100%	

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 94,1%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	32	34	94,1%	
Número de productores capacitados en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	32	34	94,1%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 94,1%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental	32	34	94,1%	
Número de productores que han implementado el PMA	32	34	94,1%	

Actividades

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial		% de avance: 94,1%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de análisis de suelos realizados	32	34	94,1%	

d1. Contenido Cartilla componente Ambiental		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de gestión del riesgo realizadas	128	34	100%	

b10. Estandarización de procesos, control de calidad de la panela.		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de medio ambiente realizadas	128	68	100%	
Número de talleres en temas de medio ambiente realizados	7	3	100%	

c9. Taller sobre la importancia de la estructura administrativa de una asociación. 18 asociaciones		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de talleres de capacitación en actividades técnicas realizados	8	3	100%	
Número de visitas técnicas realizadas	338	136	100%	

c3. Caracterización del nivel de producción y compromisos comerciales y de la Asociación como tal. Esta actividad se realizará en las reuniones con las asociaciones (el formato se encuentra en elaboración).		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	1	1	100%	

c6. Promover la importancia de la vinculación de los 700 beneficiarios a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región de cada productor en los cuatro municipios focalizados. **% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	3	3	100%
Número de capacitaciones en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	3	3	100%

c11. Foro inicial 50% **% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Proceso de certificación Fair Trade en ejecución	1	1	100%

c15. Taller tema sentido de pertenencia para los 700 productores de los 4 municipios. **% de avance: 94,1%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	32	34	94,1%

c12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios. **% de avance: 94,1%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de planes de fertilización diseñados	32	34	94,1%

e3. Reuniones de socialización del componente de gestión del riesgo con alcaldía municipal y oficina de gestión del riesgo de desastres en los 4 municipios para concertar apoyo municipal **% de avance: 94,1%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de predios en proceso de implementación del paquete tecnológico y técnico	32	34	94,1%

e12. Mejoramiento tecnológico de procesos de producción y beneficio de la panela **% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Modelo logístico de comercialización implementado	1	1	100%

Registro de fincas ante el ICA como fruto de exportación **% de avance: 20,6%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de fincas registradas ante el ICA como fruto de exportación	7	34	20,6%

Validación del Fondo de Recuperación del Capital **% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo de Recuperación del Capital validado	1	1	100%