


Proyecto » Renovación de la caficultura afectada por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 en Gramalote (Norte de Santander) » Octubre/2014

83,4%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$1434603617	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
85,4%	74,1%	88,2%

4. Avances

Propósito

Incrementar la productividad del cultivo del café en el municipio de Gramalote % de avance: 85,4%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de café pergamino seco producidos por hectárea	100	750	85,4%

Incrementar la productividad del cultivo del café en el municipio de Gramalote % de avance: 85,4%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de café pergamino seco producidos por hectárea	100	750	85,4%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 70,2%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de hectáreas renovadas de café	218	512	40,5%

Número de hectáreas sostenidas de café	532	363	100%
--	-----	-----	------

Comercialización		% de avance: 80%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de fincas listas para ser licenciadas	100	460	80%

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de solicitudes de crédito presentadas	100	69	100%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 50,2%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de hectáreas con sistemas de producción agroforestales implementados	100	512	50,2%

Actividades

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de análisis de suelos realizados	200	200	100%

d10. Manejo del agua de lavado de equipos y utensilios del proceso		% de avance: --	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de fincas en proceso de mejoramiento de la producción	100	--	--

d2. Preparación de material para capacitaciones		% de avance: 99,6%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores beneficiados con incentivos monetarios para fertilización para hectáreas en levante	100	269	99,6%

d3. Elaboración de documento para auto formulación del PMA de la finca		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores beneficiados con incentivos monetarios para fertilización para hectáreas en sostenimiento	100	191	100%

Acompañamiento técnico para la producción		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores atendidos en aspectos técnicos mensualmente	100	60	100%

b6. Definición de perfiles de clientes para dar a conocer a los productores exigencias del mercado.		% de avance: 100%	
--	--	--------------------------	--

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores beneficiados con apoyos para adquisición de equipos o montaje de infraestructura de beneficio	100	100	100%

11. Mejoramiento tecnológico de cultivos de caña panelera

% de avance: 82,6%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de fincas en proceso de implementación de la licencia 4C	100	460	82,6%

b13. Asistencia a Mesa Abastecimiento departamento de Cauca, con representantes de beneficiarios y/u organizaciones paneleras (depende de convocatoria)

% de avance: 76,1%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de fincas con auditoría interna en 4C realizada	100	460	76,1%

2. Visitas técnicas a finca, se realizarán para establecer la línea base productiva en cultivo y proceso

% de avance: 58,9%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de caficultores asesorados para el trámite de créditos	100	460	58,9%

b4. Caracterización Centros de Acopio. Visitas componente comercial.

% de avance: 76,3%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores implementando en sus cultivos de café componentes agroforestales	100	460	76,3%