


# Proyecto » 5-147-1-0123- REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS DEL CULTIVO DE CAFÉ Y MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA (Magdalena) » Diciembre/2020

99,9%

## 1. Histórico



## 2. Financiero

| Valor | Comprometido | % Comprometido | Ejecutado | % Ejecutado |
|-------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| --    | --           | 0%             | --        | 0%          |

## 3. Físico

| Componente | Actividad |
|------------|-----------|
| 100%       | 99,6%     |

## 4. Avances

### Componentes

#### Producción y asistencia técnica % de avance: 100%

| Indicador                                                                          | Avance | Meta | % de avance |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Número de Marquesinas entregadas e instaladas a los beneficiarios                  | 200    | 200  | 100%        |
| Número de productores capacitados en elaboración de abonos orgánicos               | 600    | 600  | 100%        |
| Número de productores capacitados en Manejo de subproductos del beneficio del café | 600    | 600  | 100%        |
| Número de productores capacitados en Seguridad y Salud en el Trabajo               | 600    | 600  | 100%        |
| Número de Tanques Tinas entregados a los beneficiarios                             | 400    | 400  | 100%        |
| Número de visitas de asistencia técnica realizadas                                 | 800    | 800  | 100%        |

#### Comercialización % de avance: 100%

| Indicador | Avance | Meta | % de avance |
|-----------|--------|------|-------------|
|-----------|--------|------|-------------|

|                                                                                      |     |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| Número de Organizaciones de Productores asesoradas en temas de mercado y comerciales | 6   | 6   | 100% |
| Número de productores capacitados en Herramientas para vender su café                | 600 | 600 | 100% |

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Fortalecimiento socio empresarial</b> | <b>% de avance: 100%</b> |
|------------------------------------------|--------------------------|

| Indicador                                                                                                                      | Avance | Meta | % de avance |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Número de organizaciones con Aplicación Encuesta Indice de Capacidad Organizacional - ICO                                      | 6      | 6    | 100%        |
| Número de Productores capacitados en Gestión Empresarial Tema 1: Elaboración presupuesto anual del café, flujo de caja e ITECs | 600    | 600  | 100%        |
| Número de Productores capacitados en Gestión Empresarial Tema 2: Diagnostico de la finca, Plan de acción DOFA                  | 600    | 600  | 100%        |
| Número de productores capacitados en Gestión Empresarial Tema 3: Plan de Renovación y estabilización de la producción          | 600    | 600  | 100%        |
| Número de productores con requisitos técnicos definidos para la entrega de infraestructura del beneficio del café              | 400    | 400  | 100%        |
| Número de Productores con requisitos técnicos definidos para la entrega de infraestructura de secado                           | 200    | 200  | 100%        |

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo</b> | <b>% de avance: 100%</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------------|

| Indicador                                                                                                                              | Avance | Meta | % de avance |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Número de productores capacitados en Conservación de Suelos y Aguas                                                                    | 600    | 600  | 100%        |
| Número de productores capacitados en el manejo adecuado de aguas residuales (Beneficio del café) y uso y manejo seguro de agroquímicos | 600    | 600  | 100%        |
| Número de productores capacitados en el manejo sostenible de residuos sólidos peligrosos                                               | 600    | 600  | 100%        |
| Número de productores capacitados en la divulgación y socialización del estudio ambiental y medidas de mitigación contenidas en el PMA | 600    | 600  | 100%        |
| Número de Productores capacitados en Manejo del sombrero, sequía , incendios y derrumbes                                               | 600    | 600  | 100%        |

## Actividades

|                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Apoyo para adquisición y montaje de infraestructura de secado</b> | <b>% de avance: 97%</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|

| Indicador                                          | Avance | Meta | % de avance |
|----------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Número de sistemas de secadores solares contruidos | 194    | 200  | 97%         |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Asistencia Técnica</b> | <b>% de avance: 100%</b> |
|---------------------------|--------------------------|

| Indicador                                                          | Avance | Meta | % de avance |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Número de actividades grupales de capacitación técnicas realizadas | 4      | 4    | 100%        |
| Número de visitas técnicas realizadas                              | 800    | 800  | 100%        |

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Capacitaciones en temas Comerciales</b> | <b>% de avance: 100%</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|

| Indicador                                                  | Avance | Meta | % de avance |
|------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Número de capacitaciones sobre comercialización realizadas | 2      | 2    | 100%        |

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Capacitaciones en temas de Gestion del Riesgo</b> | <b>% de avance: 100%</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------------|

| Indicador                                                                     | Avance | Meta | % de avance |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas | 2      | 2    | 100%        |

| Capacitaciones sobre Medio Ambiente                                           |        | % de avance: 100% |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|
| Indicador                                                                     | Avance | Meta              | % de avance |
| Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas | 3      | 3                 | 100%        |

| Planes Fortalecimiento - socioempresarial |        | % de avance: 100% |             |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|
| Indicador                                 | Avance | Meta              | % de avance |
| Numero de Tallares en Gestion Empresarial | 3      | 3                 | 100%        |

Reporte REACTIVAR generado por Camila Cortes el 10/09/2026 5:40:02 p. m.