


Proyecto » 147-0024 Reactivar- Renovacion cafetera Magdalena (Magdalena) » Abril/2016

91,6%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$0	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
97,3%	86%	95,9%

4. Avances

Propósito

Incrementar los activos productivos de los caficultores beneficiados por el proyecto % de avance: 97,3%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Numero de productores que comercializan su produccion bajo el programa de café especiales	500	500	100%
Promedio de plantas de café sembradas por hectárea	4734,86	5000	94,7%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 97,3%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de fincas con prácticas de mejoramiento de la producción y calidad establecidas	988	1000	98,8%
Número de hectáreas renovadas de café	1508	1500	100%
Número de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	1198	1000	100%
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de establecimiento y sostenimiento de cultivos.	788	900	87,6%
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha y pos-cosecha.	1021	900	100%

Comercialización		% de avance: 67,2%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%	
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales	34,45	100	34,5%	

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 70,4%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de organizaciones capacitadas en aspectos socio-empresariales según sus requerimientos	8	6	100%	
Número de productores capacitados en gestión empresarial según sus requerimientos	790	1000	65,8%	
Número de productores que hacen parte de una organización legalmente constituida	665	1000	45,4%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 99,9%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental	1556	1000	100%	
Número de productores que han implementado el PMA	998	1000	99,8%	
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	0	100	0%	

Actividades

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de análisis de suelos realizados	1000	1000	100%	

d13. Gestión institucional transversa		% de avance: 99,7%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de predios en proceso de implementación del paquete tecnológico y técnico	998	1000	99,8%	
Número de productores que implementaron el plan de fertilización	896	900	99,6%	

c12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios.		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de planes de fertilización diseñados	1000	1000	100%	

c9. Taller sobre la importancia de la estructura administrativa de una asociación. 18 asociaciones		% de avance: 98,8%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de visitas técnicas realizadas	988	1000	98,8%	

b6. Definición de perfiles de clientes para dar a conocer a los productores exigencias del mercado.		% de avance: 82,5%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	

Número de sistemas de secadores solares contruidos	825	1000	82,5%
c3. Caracterización del nivel de producción y compromisos comerciales y de la Asociación como tal. Esta actividad se realizará en las reuniones con las asociaciones (el formato se encuentra en elaboración).			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	3	3	100%
11. Mejoramiento tecnológico de cultivos de caña panelera			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de fincas en proceso de implementación de la licencia 4C	1000	1000	100%
2. Visitas técnicas a finca, se realizarán para establecer la línea base productiva en cultivo y proceso			% de avance: 66,5%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores asesorados para el trámite de créditos	266	400	66,5%
c5. Socialización de Planes de acompañamiento socio empresarial - Plan de trabajo.			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión empresarial dictadas a los productores	8	8	100%
Número de capacitaciones socio-empresariales dictadas a las asociaciones	8	6	100%
c10. Taller Trabajo en equipo para los 700 productores de los 4 municipios.			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente realizadas	2	2	100%
c8. Acompañamiento y Seguimiento a cada asociación o grupo productivo.			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de gestión del riesgo realizadas	2	2	100%