


## Proyecto » 147-0011-Reactivar-Huila- Café especial Nátaga (Huila) » Marzo/2016

48,7%

### 1. Histórico



### 2. Financiero

| Valor | Comprometido | % Comprometido | Ejecutado | % Ejecutado |
|-------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| --    | --           | 0%             | --        | 0%          |

### 3. Físico

| Proposito | Componente | Actividad |
|-----------|------------|-----------|
| 0%        | 46,8%      | 59,2%     |

### 4. Avances

#### Propósito

**Mejorar la productividad del cultivo de café especial en el municipio de Nátaga** % de avance: 0%

| Indicador                                                           | Avance | Meta | % de avance |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Kilogramos de café producidos por hectárea.                         | 0      | 2156 | 0%          |
| Porcentaje de producción de café comercializado como café especial. | 0      | 60   | 0%          |

#### Componentes

**Producción y asistencia técnica** % de avance: 38,8%

| Indicador                                                                         | Avance | Meta | % de avance |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Hectáreas de café sostenidas de manera tecnificada anualmente.                    | 538    | 960  | 56%         |
| Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos | 48,3   | 80   | 60,4%       |
| Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha y pos-cosecha.        | 0      | 80   | 0%          |

**Comercialización** % de avance: 0%

| Indicador                                                                   | Avance | Meta | % de avance |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales. | 0      | 80   | 0%          |

| Fortalecimiento socio empresarial                                                              |        |      | % de avance: 56,8% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|
| Indicador                                                                                      | Avance | Meta | % de avance        |
| Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias                       | 1      | 1    | 100%               |
| Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad | 56,3   | 80   | 70,4%              |
| Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).                   | 10     | 80   | 0%                 |

| Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo                           |        |      | % de avance: 67,2% |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|
| Indicador                                                               | Avance | Meta | % de avance        |
| Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental. | 103    | 160  | 64,4%              |
| Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.   | 56     | 80   | 70%                |

## Actividades

| a. Actividades relacionadas con el componente de producción                         |        |      | % de avance: 67,3% |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|
| Indicador                                                                           | Avance | Meta | % de avance        |
| Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica  | 2      | 4    | 50%                |
| Número de planes de fertilización implementados                                     | 129    | 160  | 80,6%              |
| Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.                       | 653    | 960  | 68%                |
| Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo                  | 538    | 960  | 56%                |
| Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa | 653    | 800  | 81,6%              |

| b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.                                       |        |      | % de avance: 0% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|
| Indicador                                                                                                | Avance | Meta | % de avance     |
| Número de alianzas comerciales y convenios suscritos                                                     | 0      | 1    | 0%              |
| Número de talleres a organizaciones para la implementación de un modelo de comercialización del producto | 0      | 4    | 0%              |

| c1. Foro Inicial                                                                                      |        |      | % de avance: 87,5% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|
| Indicador                                                                                             | Avance | Meta | % de avance        |
| Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.      | 3      | 4    | 75%                |
| Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial. | 1      | 1    | 100%               |

| c13. ICO Seguimiento                                                          |        |      | % de avance: 69,7% |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|
| Indicador                                                                     | Avance | Meta | % de avance        |
| Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas | 3      | 4    | 75%                |
| Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales implementados.          | 103    | 160  | 64,4%              |

