


## Proyecto » 147-0095-Reactivar-Tolima- Plátano-Natagaima y Purificación (Tolima) » Febrero/2016

84,8%

### 1. Histórico



### 2. Financiero

| Valor | Comprometido | % Comprometido | Ejecutado | % Ejecutado |
|-------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| --    | --           | 0%             | --        | 0%          |

### 3. Físico

| Proposito | Componente | Actividad |
|-----------|------------|-----------|
| 0%        | 83,1%      | 100%      |

### 4. Avances

#### Propósito

Mejorar la productividad del cultivo de plátano hartón en los municipios de Natagaima y Purificación % de avance: 0%

| Indicador                                                                          | Avance | Meta  | % de avance |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| Kilogramos de plátano producidos por hectárea                                      | 0      | 12000 | 0%          |
| Porcentaje de producción de plátano comercializado como plátano de primera calidad | 0      | 80    | 0%          |

#### Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 54,9%

| Indicador                                                                                            | Avance | Meta   | % de avance |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| Hectáreas de plátano establecidas de manera tecnificada anualmente.                                  | 150    | 200    | 37,5%       |
| Número de colinos de plátano sembrados por hectárea.                                                 | 120000 | 440000 | 27,3%       |
| Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de establecimiento y sostenimiento de cultivos. | 96     | 80     | 100%        |

Comercialización % de avance: 100%

| Indicador                                                                   | Avance | Meta | % de avance |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Número de acuerdos para la comercialización suscritos                       | 1      | 1    | 100%        |
| Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales. | 0      | 80   | 0%          |

#### Fortalecimiento socio empresarial % de avance: 100%

| Indicador                                                                                      | Avance | Meta | % de avance |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias                       | 2      | 1    | 100%        |
| Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad | 96     | 80   | 100%        |

#### Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo % de avance: 100%

| Indicador                                                               | Avance | Meta | % de avance |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental. | 160    | 160  | 100%        |
| Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.   | 96     | 80   | 100%        |

## Actividades

#### a. Actividades relacionadas con el componente de producción % de avance: 100%

| Indicador                                                                                                      | Avance | Meta | % de avance |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica                             | 4      | 4    | 100%        |
| Número de planes de fertilización implementados                                                                | 200    | 200  | 100%        |
| Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.                                                  | 200    | 200  | 100%        |
| Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo                                             | 200    | 200  | 100%        |
| Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo | 200    | 200  | 100%        |
| Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa                            | 300    | 200  | 100%        |

#### b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización. % de avance: 100%

| Indicador                                                                     | Avance | Meta | % de avance |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Número de alianzas comerciales y convenios suscritos                          | 1      | 1    | 100%        |
| Número de jornadas de promoción y seguimiento al aliado comercial realizadas. | 2      | 2    | 100%        |

#### c13. ICO Seguimiento % de avance: 100%

| Indicador                                                                       | Avance | Meta | % de avance |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas. | 200    | 200  | 100%        |
| Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas   | 4      | 4    | 100%        |

#### c1. Foro Inicial % de avance: 100%

| Indicador                                                                                             | Avance | Meta | % de avance |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.      | 4      | 4    | 100%        |
| Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial. | 2      | 2    | 100%        |

