


Proyecto » 147-0096-Reactivar-Tolima- Cafe-Casabianca (Tolima) » Abril/2016

47%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
0%	54,8%	49,1%

4. Avances

Propósito

Mejorar la productividad del cultivo de café especial en el municipio de Casabianca % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de café producidos por hectárea.	0	2156	0%
Porcentaje de producción de café comercializado como café especial.	0	80	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 64,5%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de café sostenidas de manera tecnificada anualmente.	187	200	93,5%
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	92,4	80	100%
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha y pos-cosecha.	0	80	0%

Comercialización % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	70	0%

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 66,7%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias	0	1	0%
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	76,7	70	100%
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	1	1	100%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 50%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	0	160	0%
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	80,3	80	100%

Actividades

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.		% de avance: 0%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de alianzas comerciales y convenios suscritos	0	1	0%
Número de talleres a organizaciones para la implementación de un modelo de comercialización del producto	0	20	0%

c13. ICO Seguimiento		% de avance: 26,5%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	36	68	52,9%
Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales implementados.	0	200	0%

a. Actividades relacionadas con el componente de producción		% de avance: 57,5%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica	16	36	44,4%
Número de planes de fertilización implementados	0	200	0%
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	187	160	100%
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	187	160	100%
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	173	400	43,2%

c1. Foro Inicial		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	42	36	100%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	1	1	100%

