


Proyecto » 147-0096-Reactivar-Tolima- Cafe- Villahermosa (Tolima) » Abril/2016

50,8%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
0%	65,5%	48%

4. Avances

Propósito

Mejorar la productividad del cultivo de café especial en el municipio de Villahermosa % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de café producidos por hectárea.	0	2360	0%
Porcentaje de producción de café comercializado como café especial.	0	80	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 96,6%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de café sostenidas de manera tecnificada anualmente.	195	200	97,5%
Número de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	80,7	80	100%
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha y pos-cosecha.	73,9	80	92,4%

Comercialización % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	70	0%

Fortalecimiento socio empresarial			% de avance: 66,7%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias	0	1	0%
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	83,8	70	100%
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	1	1	100%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo			% de avance: 50%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	0	160	0%
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	84,2	80	100%

Actividades

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.			% de avance: 0%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de alianzas comerciales y convenios suscritos	0	1	0%
Número de talleres a organizaciones para la implementación de un modelo de comercialización del producto	0	20	0%

c13. ICO Seguimiento			% de avance: 20,6%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	28	68	41,2%
Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales implementados.	0	200	0%

a. Actividades relacionadas con el componente de producción			% de avance: 57,3%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica	20	36	55,6%
Número de planes de fertilización implementados	4	200	2%
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	195	160	100%
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	195	160	100%
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	115	400	28,7%

c1. Foro Inicial			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	42	36	100%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	1	1	100%

