


Proyecto » 147-0094-Reactivar-Tolima- Aguacate Fresno y Palocabildo (Tolima) » Febrero/2016

87,5%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
50%	80%	100%

4. Avances

Propósito

Mejorar la productividad del cultivo de aguacate en los municipios de Fresno y Palocabildo. % de avance: 50%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de aguacate producidos por hectárea	9000	9000	100%
Porcentaje de producción de aguacate comercializado como aguacate de primera calidad	0	70	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 75%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de aguacate sostenidas de manera tecnificada anualmente	200	200	100%
Kilogramos de aguacate producidos anualmente	0	180000	0%
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	100	80	100%
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha y pos-cosecha.	100	80	100%

Comercialización		% de avance: 50%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	2	1	100%	
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	70	0%	

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias	2	1	100%	
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	95	80	100%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	200	160	100%	
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	100	80	100%	

Actividades

c1. Foro Inicial		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	4	4	100%	
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	2	2	100%	

a. Actividades relacionadas con el componente de producción		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica	4	4	100%	
Número de planes de fertilización implementados	200	200	100%	
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	200	200	100%	
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	200	200	100%	
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	200	200	100%	
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	400	200	100%	

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	8	8	100%	
Número de talleres a organizaciones para la implementación de un modelo de comercialización del producto	4	4	100%	

c13. ICO Seguimiento		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas.	200	200	100%	

Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas

4

4

100%

Reporte REACTIVAR generado por Camila Cortes el 10/09/2026 5:39:44 p. m.