


Proyecto » 147-0039-Reactivar-Antioquia- Arroz (Antioquia) » Junio/2015

96,1%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$804762462	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
51,2%	100%	100%

4. Avances

Propósito

Mejorar la productividad del cultivo de arroz en el Bajo Cauca Antioqueño % de avance: 51,2%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Toneladas de arroz producidas por hectárea semestralmente	2,15	4,2	51,2%
Toneladas de arroz vendidas	871,5	1701	51,2%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de arroz establecidas de manera tecnificada anualmente	810	405	100%
Número de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	162	162	100%
Número de productores capacitados en temas de formación para el establecimiento y sostenimiento de cultivos, cosecha y pos-cosecha	162	162	100%

Comercialización

% de avance: 100%			
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales	100	100	100%

Fortalecimiento socio empresarial % de avance: 100%			
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores capacitados en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	162	162	100%
Número de productores capacitados en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	162	162	100%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo % de avance: 100%			
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental	162	162	100%
Número de productores que han implementado el PMA	162	162	100%

Actividades

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial % de avance: 100%			
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de análisis de suelos realizados	162	162	100%

d1. Contenido Cartilla componente Ambiental % de avance: 100%			
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de gestión del riesgo realizadas	324	162	100%

b10. Estandarización de procesos, control de calidad de la panela. % de avance: 100%			
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente realizadas	324	324	100%
Número de talleres en temas de medio ambiente realizados	4	3	100%

c9. Taller sobre la importancia de la estructura administrativa de una asociación. 18 asociaciones % de avance: 100%			
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de talleres de capacitación en actividades técnicas realizados	8	3	100%
Número de visitas técnicas realizadas	1760	648	100%

c3. Caracterización del nivel de producción y compromisos comerciales y de la Asociación como tal. Esta actividad se realizará en las reuniones con las asociaciones (el formato se encuentra en elaboración). % de avance: 100%			
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	1	1	100%

c6. Promover la importancia de la vinculación de los 700 beneficiarios a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región de cada productor en los cuatro municipios focalizados.	% de avance: 100%
---	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	3	3	100%
Número de capacitaciones en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	3	3	100%

c15. Taller tema sentido de pertenencia para los 700 productores de los 4 municipios.	% de avance: 100%
--	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	162	162	100%

c12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios.	% de avance: 100%
--	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de planes de fertilización diseñados	162	162	100%

e4. Socialización del diagnóstico de las condiciones de amenaza y riesgo de las actividades y zonas objeto del proyecto	% de avance: 100%
--	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de predios en proceso de implementación del paquete tecnológico y técnico	162	162	100%

e12. Mejoramiento tecnológico de procesos de producción y beneficio de la panela	% de avance: 100%
---	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Modelo logístico de comercialización implementado	1	1	100%

Validación del Fondo de Recuperación del Capital	% de avance: 100%
---	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo de Recuperación del Capital validado	1	1	100%