


Proyecto » 147-0062-Reactivar-Cordoba-Agroganadero Ayapel Name (Córdoba) » Junio/2016

87,8%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
52,5%	93,2%	91,7%

4. Avances

Propósito

Incrementar el rendimiento de ñame espino en el municipio Ayapel, Córdoba % de avance: 52,5%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de ñame espino producidos por hectárea	3200	16000	20%
Porcentaje de producción de ñame comercializado como ñame de primera calidad	15	40	37,5%
Porcentaje de producción de ñame comercializado como ñame de segunda calidad	60	40	100%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de ñame sembradas de manera tecnificada anualmente	34,5	34,5	100%
Número de plantas de ñame sembradas por hectárea	16000	16000	100%
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de establecimiento y sostenimiento de cultivos.	74	70	100%
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha y pos-cosecha.	72,3	70	100%

Comercialización		% de avance: 62,5%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%	
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	15	60	25%	

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias	1	1	100%	
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	70,9	70	100%	
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	68	65	100%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	46	32	100%	
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	71,7	70	100%	

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica	16	16	100%	
Número de planes de fertilización implementados	46	46	100%	
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	46	46	100%	
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	46	46	100%	
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	46	46	100%	
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	460	368	100%	

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.		% de avance: 66,7%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Modelo logístico de comercialización implementado	1	1	100%	
Número de alianzas comerciales y convenios suscritos	0	1	0%	
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	4	2	100%	

c1. Foro Inicial		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	13	13	100%	

c13. ICO Seguimiento		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	

Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas.	46	46	100%
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	9	8	100%

Reporte REACTIVAR generado por Camila Cortes el 10/09/2026 5:39:57 p. m.