


Proyecto » 147-0063-Reactivar-Cordoba-El reposo Valencia Platano (Córdoba) » Junio/2016

92,4%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
37,9%	99,6%	100%

4. Avances

Propósito

Incrementar el rendimiento de plátano hartón en el municipio de Valencia, Córdoba % de avance: 37,9%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de plátano producidos por hectárea	10400	18000	13,6%
Porcentaje de producción de plátano comercializado como plátano de primera calidad	68,5	40	100%
Porcentaje de producción de plátano comercializado como plátano de segunda calidad	29	40	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de plátano establecidas de manera tecnificada anualmente.	53	53	100%
Número de colinos de plátano sembrados por hectárea.	2500	2500	100%
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de establecimiento y sostenimiento de cultivos.	78,1	70	100%
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha y pos-cosecha.	76,8	70	100%

Comercialización		% de avance: 98%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%	
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	57,6	60	96%	

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias	1	1	100%	
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	77,2	70	100%	
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	71	60	100%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	53	37	100%	
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	70	70	100%	

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica	17	16	100%	
Número de planes de fertilización implementados	53	53	100%	
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	53	53	100%	
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	53	53	100%	
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	53	53	100%	
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	530	424	100%	

c1. Foro Inicial		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	13	13	100%	

c13. ICO Seguimiento		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas.	53	53	100%	
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	8	8	100%	

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Modelo logístico de comercialización implementado	1	1	100%	

Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas
--

4

2

100%

Reporte REACTIVAR generado por Camila Cortes el 10/09/2026 5:39:59 p. m.