


Proyecto » 147-0032-Reactivar-Antioquia- Cacao (Antioquia) » Junio/2015

97,7%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$148470000	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
95,6%	94,9%	99,8%

4. Avances

Propósito

Reactivar la producción de cacao de 30 productores del municipio de Turbo (Antioquia) % de avance: 95,6%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de cacao producidos por hectárea	520	544	95,6%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 91,6%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de hectáreas de plantaciones de cacao reactivadas	58	90	64,4%
Número de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	29	30	96,7%
Número de productores capacitados en temas de formación para el establecimiento y sostenimiento de cultivos, cosecha y pos-cosecha	29	30	96,7%
Porcentaje de kilogramos de cacao de primera de calidad producidos	100	90	100%
Porcentaje de kilogramos de cacao producidos vendidos	100	100	100%

Comercialización		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%	
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales	100	100	100%	

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 96,7%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	29	30	96,7%	
Número de productores capacitados en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	29	30	96,7%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 96,7%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental	29	30	96,7%	
Número de productores que han implementado el PMA	29	30	96,7%	

Actividades

d1. Contenido Cartilla componente Ambiental		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de gestión del riesgo realizadas	90	30	100%	

b10. Estandarización de procesos, control de calidad de la panela.		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de medio ambiente realizadas	90	60	100%	
Número de talleres en temas de medio ambiente realizados	3	3	100%	

c9. Taller sobre la importancia de la estructura administrativa de una asociación. 18 asociaciones		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de talleres de capacitación en actividades técnicas realizados	4	3	100%	
Número de visitas técnicas realizadas	299	120	100%	

c3. Caracterización del nivel de producción y compromisos comerciales y de la Asociación como tal. Esta actividad se realizará en las reuniones con las asociaciones (el formato se encuentra en elaboración).		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	2	2	100%	

c7. Contacto con la junta de las asociaciones		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	3	3	100%	

Número de capacitaciones en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	3	1	100%
---	---	---	------

c15. Taller tema sentido de pertenencia para los 700 productores de los 4 municipios.		% de avance: 96,7%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	29	30	96,7%

c12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios.		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de planes de fertilización diseñados	30	30	100%

e8. Gestión del riesgo de desastres		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de predios en proceso de implementación del paquete tecnológico y técnico	30	30	100%

e12. Mejoramiento tecnológico de procesos de producción y beneficio de la panela		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Modelo logístico de comercialización implementado	1	1	100%

Siembra de plántulas de cacao		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de plántulas de cacao sembradas	3600	3600	100%

Validación del Fondo de Recuperación del Capital		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo de Recuperación del Capital validado	1	1	100%

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de análisis de suelos realizados	30	30	100%