


Proyecto » 147-0086-Reactivar-Boyaca-Bovinos carne, leche y doble proposito (Boyacá) » Marzo/2016

30,9%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Fin	Proposito	Componente	Actividad
40%	0%	28,1%	41,5%

4. Avances

Fin

Mejorar el nivel de ingresos de pequeños productores agropecuarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 % de avance: 40%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Ingreso mensual promedio de los productores en S.M.M.L.V	1,2	1,5	40%

Propósito

Reactivar la cadena ganadera en 9 municipios de Boyacá % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Cantidad de kilogramos de carne producidos en el año por animal	146	219	0%
Número de litros producidos en el año por animal	1200	1800	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 41,7%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Ganancia de peso diaria por animal promedio	450	600	25%
Porcentaje de participantes capacitados en temas buenas practicas de ganadería y de ordeño	100	100	100%
Promedio diario de litro de leche por animal	4	6	0%

Comercialización			% de avance: 0%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de kilogramos de carne comercializada con los aliados comerciales	0	50	0%
Porcentaje de litros de leche comercializada con los aliados comerciales	0	30	0%

Fortalecimiento socio empresarial			% de avance: 0%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias	0	5	0%
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	48,8	65	0%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han implementado el plan técnico ambiental	224	200	100%

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción			% de avance: 21,9%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica	63	280	22,5%
Número de hectáreas de praderas que implementaron la propuesta tecnológica	0	100	0%
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	1120	2600	43,1%

c13. ICO Seguimiento			% de avance: 50%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre el manejo eficiente del recurso suelo, agua y flora realizadas	2	2	100%
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	0	2	0%

c1. Foro Inicial			% de avance: 62,5%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	1	4	25%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	5	5	100%