


Proyecto » 147-0088-Reactivar-Boyaca-Hortalizas (Boyacá) » Febrero/2016

0%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Fin	Proposito	Componente	Actividad
0%	0%	0%	0%

4. Avances

Fin

Mejorar la calidad de vida de pequeños productores agropecuarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Ingreso mensual promedio proveniente de la venta de hortalizas	0	994000	0%

Propósito

Aumentar la calidad y competitividad del cultivo de hortalizas en 6 municipios % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de hortalizas con BPA producidos por hectárea anualmente	--	18000	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
-----------	--------	------	-------------

Hectáreas de hortalizas con BPA establecidas	0	45	0%
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha y pos-cosecha.	0	70	0%
Porcentaje de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	0	70	0%

Comercialización % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	0	20	0%
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	70	0%

Fortalecimiento socio empresarial % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	0	70	0%
Porcentaje de retorno del Fondo Rotatorio	0	100	0%
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	0	85	0%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	0	162	0%
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	0	90	0%

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica	0	25	0%
Número de planes de fertilización implementados	0	180	0%
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	0	180	0%
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	0	180	0%
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	0	144	0%
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	0	2400	0%

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización. % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre comercialización realizadas	0	100	0%
Número de productores que participan del modelo de comercialización	0	108	0%

c1. Foro Inicial % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	0	15	0%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	0	2	0%

c13. ICO Seguimiento

% de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas.	0	180	0%
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	0	10	0%