


Proyecto » 147-0072-Reactivar-Valle del Cauca-limón pajarito (Valle del Cauca) » Abril/2016

30,4%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Fin	Proposito	Componente	Actividad
0%	0%	34,7%	40,4%

4. Avances

Fin

Mejorar la calidad de vida de pequeños productores agropecuarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Ingreso mensual promedio de los productores	392000	492000	0%

Propósito

Incrementar el rendimiento de limón pajarito en el municipio de Andalucía % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de limón producidos por hectárea anualmente	1500	20000	0%
Porcentaje de producción de limón comercializado como limón de primera calidad	0	5	0%
Porcentaje de producción de limón comercializado como limón de segunda calidad	0	5	0%
Porcentaje de producción de limón comercializado en mercado local	85	75	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica		% de avance: 63,2%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Hectáreas de limón sostenidas de manera tecnificada anualmente	26	40	61,1%	
Porcentaje de limón producido como limón de primera clase	20	50	40%	
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	62	70	88,6%	

Comercialización		% de avance: 19%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	0	1	0%	
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha, pos-cosecha y comercialización	40	70	57,1%	
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	10	0%	

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 50%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	85	70	100%	
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	1	65	0%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 0%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	0	50	0%	
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	0	70	0%	

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción		% de avance: 50%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de actividades grupales de capacitación técnicas realizadas	1	12	8,3%	
Número de análisis de suelos realizados	74	115	64,3%	
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	52	60	86,7%	
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	233	575	40,5%	

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.		% de avance: 14,8%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Modelo logístico de comercialización implementado	0	1	0%	
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	2	12	16,7%	
Número de jornadas de promoción y seguimiento al aliado comercial realizadas.	5	18	27,8%	

c1. Foro Inicial		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	

Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	9	6	100%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	2	1	100%

c13. ICO Seguimiento

% de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas.	0	25	0%
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	0	4	0%

Reporte REACTIVAR generado por Camila Cortes el 10/09/2026 5:40:21 p. m.