


Proyecto » 147-0073-Reactivar-Valle del Cauca-Platano (Valle del Cauca) » Abril/2016

47,2%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Fin	Proposito	Componente	Actividad
0%	0%	50,2%	65,9%

4. Avances

Fin

Mejorar la calidad de vida de pequeños productores agropecuarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Ingreso mensual promedio de los productores	292675	422753	0%

Propósito

Incrementar el rendimiento de plátano en los municipios de Toro y Andalucía % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de plátano producidos por hectárea anualmente	2400	6500	0%
Porcentaje de producción de plátano comercializado como plátano de primera calidad	0	5	0%
Porcentaje de producción de plátano comercializado como plátano de segunda calidad	0	5	0%
Porcentaje de producción de plátano comercializado en mercado local	85	75	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica		% de avance: 82,4%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Hectáreas de plátano sostenidas de manera tecnificada anualmente	48	39	100%	
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	68	70	97,1%	
Porcentaje de producción de plátano de primera calidad	25	50	50%	

Comercialización		% de avance: 16,7%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	0	1	0%	
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha, pos-cosecha y comercialización	35	70	50%	
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	10	0%	

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 42,9%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	60	70	85,7%	
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	4	60	0%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 59,6%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	41	50	82%	
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	26	70	37,1%	

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción		% de avance: 82,9%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de actividades grupales de capacitación técnicas realizadas	5	12	41,7%	
Número de análisis de suelos realizados	157	112	100%	
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	97	60	100%	
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	504	560	90%	

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.		% de avance: 25%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Modelo logístico de comercialización implementado	0	1	0%	
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	3	12	25%	
Número de jornadas de promoción y seguimiento al aliado comercial realizadas.	6	12	50%	

c1. Foro Inicial		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	

Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	12	12	100%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	3	2	100%

c13. ICO Seguimiento

% de avance: 59%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas.	17	25	68%
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	2	4	50%

Reporte REACTIVAR generado por Camila Cortes el 10/09/2026 5:40:24 p. m.