


Proyecto » 147-0077-Reactivar-Valle del Cauca-Platano Caicedonia (Valle del Cauca) » Abril/2016

52,8%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Fin	Proposito	Componente	Actividad
0%	25%	45,6%	74,3%

4. Avances

Fin

Mejorar la calidad de vida de pequeños productores agropecuarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Ingreso mensual promedio de los productores	284447	362023	0%

Propósito

Incrementar el rendimiento de plátano en Caicedonia y Ansermanuevo % de avance: 25%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de plátano producidos por hectárea anualmente	3200	7000	0%
Porcentaje de producción de plátano comercializado como plátano de primera calidad	2	5	40%
Porcentaje de producción de plátano comercializado como plátano de segunda calidad	3	5	60%
Porcentaje de producción de plátano comercializado en mercado local	75	75	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica		% de avance: 67,1%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Hectáreas de plátano sostenidas de manera tecnificada anualmente	65	157	41,4%	
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	90	70	100%	
Porcentaje de producción de plátano de primera calidad	30	50	60%	

Comercialización		% de avance: 51,4%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	2	2	100%	
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha, pos-cosecha y comercialización	10	70	14,3%	
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	4	10	40%	

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 50%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	90	70	100%	
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	30	75	0%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 0%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	0	60	0%	
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	0	70	0%	

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción		% de avance: 75,4%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de actividades grupales de capacitación técnicas realizadas	4	18	22,2%	
Número de análisis de suelos realizados	152	150	100%	
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	130	75	100%	
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	594	750	79,2%	

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.		% de avance: 69,4%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Modelo logístico de comercialización implementado	2	2	100%	
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	3	9	33,3%	
Número de jornadas de promoción y seguimiento al aliado comercial realizadas.	6	8	75%	

c1. Foro Inicial		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	

Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	14	9	100%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	3	2	100%

c13. ICO Seguimiento

% de avance: 53,9%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas.	19	30	63,3%
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	4	9	44,4%

Reporte REACTIVAR generado por Camila Cortes el 10/09/2026 5:39:46 p. m.