


Proyecto » 147-0031-Reactivar-Antioquia- Café (Antioquia) » Junio/2015

98,7%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$232584800	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
100%	96,8%	100%

4. Avances

Propósito

Mejorar la tecnología del sistema productivo del café adoptando BPA % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de café producidos con lineamientos de BPA por hectárea	1350	1350	100%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 89,2%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos producidos con lineamientos de BPA por cosecha	124200	184000	67,5%
Número de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	92	92	100%
Número de productores capacitados en temas de formación para el establecimiento y sostenimiento de cultivos, cosecha y pos-cosecha	92	92	100%

Comercialización % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%
Porcentaje de la producción de café que cumple con las normas técnicas de calidad exigidas por la Federación de Cafeteros	100	100	100%
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales	100	100	100%

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores capacitados en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	92	92	100%
Número de productores capacitados en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	92	92	100%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental	92	92	100%
Número de productores que han implementado el PMA	92	92	100%

Actividades

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de análisis de suelos realizados	92	92	100%

d1. Contenido Cartilla componente Ambiental		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de gestión del riesgo realizadas	184	92	100%

b10. Estandarización de procesos, control de calidad de la panela.		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente realizadas	276	184	100%
Número de talleres en temas de medio ambiente realizados	4	3	100%

c9. Taller sobre la importancia de la estructura administrativa de una asociación. 18 asociaciones		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de talleres de capacitación en actividades técnicas realizados	4	3	100%
Número de visitas técnicas realizadas	865	368	100%

c4. Reunión equipo local de seguimiento		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	2	1	100%

c6. Promover la importancia de la vinculación de los 700 beneficiarios a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región de cada productor en los cuatro municipios focalizados.	% de avance: 100%
---	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	3	3	100%
Número de capacitaciones en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	3	3	100%

c15. Taller tema sentido de pertenencia para los 700 productores de los 4 municipios.	% de avance: 100%
--	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	92	92	100%

c12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios.	% de avance: 100%
--	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de planes de fertilización diseñados	92	92	100%

e1. Contenido Cartilla componente Gestión del Riesgo	% de avance: 100%
---	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de predios en proceso de implementación del paquete tecnológico y técnico	92	92	100%

e12. Mejoramiento tecnológico de procesos de producción y beneficio de la panela	% de avance: 100%
---	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Modelo logístico de comercialización implementado	1	1	100%

Validación del Fondo de Recuperación del Capital	% de avance: 100%
---	--------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo de Recuperación del Capital validado	1	1	100%