


Proyecto » 147-0074-Reactivar-Valle del Cauca-Mora (Valle del Cauca) » Abril/2016

47,5%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Fin	Proposito	Componente	Actividad
0%	23,3%	43,6%	64,4%

4. Avances

Fin

Mejorar la calidad de vida de pequeños productores agropecuarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Ingreso mensual promedio de los productores	360935	500000	0%

Propósito

Incrementar el rendimiento de la mora en el municipios de Ginebra y El Águila % de avance: 23,3%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de mora producidos por hectárea anualmente	2400	2500	93,3%
Porcentaje de producción de mora comercializado como mora de primera calidad	0	5	0%
Porcentaje de producción de mora comercializado como mora de segunda calidad	0	5	0%
Porcentaje de producción de mora comercializado en mercado local	85	75	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica		% de avance: 69,6%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Hectáreas de mora sostenidas con lineamientos BPA	33	42	78,6%	
Hectáreas de mora establecidas de manera tecnificada anualmente	0	43	0%	
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de establecimiento de cultivos	77	70	100%	
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	77	70	100%	

Comercialización		% de avance: 7,1%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	0	2	0%	
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha, pos-cosecha y comercialización	15	70	21,4%	
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	10	0%	

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 50%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	85	70	100%	
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	10	60	0%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 40%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	32	80	40%	
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	28	70	40%	

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción		% de avance: 56,4%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de actividades grupales de capacitación técnicas realizadas	8	15	53,3%	
Número de análisis de suelos realizados	113	171	66,1%	
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	91	119	76,5%	
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	264	885	29,8%	

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.		% de avance: 45%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Modelo logístico de comercialización implementado	1	2	50%	
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	1	10	10%	
Número de jornadas de promoción y seguimiento al aliado comercial realizadas.	6	8	75%	

c1. Foro Inicial		% de avance: 90%		
------------------	--	------------------	--	--

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	8	10	80%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	4	2	100%

c13. ICO Seguimiento	% de avance: 83,8%
-----------------------------	---------------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas.	27	40	67,5%
Número de capacitaciones sobre el manejo y conservación de suelos realizadas	6	5	100%