


Proyecto » 147-0075-Reactivar-Valle del Cauca-Maracuyá-Roldanillo (Valle del Cauca) » Abril/2016

32,7%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Fin	Proposito	Componente	Actividad
14,8%	0%	34,7%	41,6%

4. Avances

Fin

Mejorar la calidad de vida de pequeños productores agropecuarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011			% de avance: 14,8%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance		
Ingreso mensual promedio de los productores	410000	494221	14,8%		

Propósito

Incrementar el rendimiento de la Maracuyá en el municipios de Roldanillo y La Unión			% de avance: 0%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance		
Kilogramos de maracuyá producidos con lineamientos de BPA por hectárea anualmente	5000	22000	0%		
Plántulas de maracuyá sembradas con lineamientos de BPA por hectárea	--	1100	0%		
Porcentaje de producción de maracuyá comercializado en mercado local	85	75	0%		

Componentes

Producción y asistencia técnica			% de avance: 65,2%		
---------------------------------	--	--	--------------------	--	--

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas nuevas de maracuyá establecidas con lineamientos BPA	26	75	34,7%
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de establecimiento de cultivos	67	70	95,7%

Comercialización		% de avance: 10,5%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	0	2	0%
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha, pos-cosecha y comercialización	22	70	31,4%
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	10	0%

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 50%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	72	70	100%
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	30	65	0%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 25,3%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	23	120	19,2%
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	22	70	31,4%

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción		% de avance: 31,2%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de actividades grupales de capacitación técnicas realizadas	6	20	30%
Número de análisis de suelos realizados	83	223	37,2%
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	62	156	39,7%
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	198	1115	17,8%

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.		% de avance: 28,3%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Modelo logístico de comercialización implementado	0	2	0%
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	1	10	10%
Número de jornadas de promoción y seguimiento al aliado comercial realizadas.	6	8	75%

c1. Foro Inicial		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	11	10	100%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	3	2	100%

c13. ICO Seguimiento

% de avance: 24,2%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas.	11	60	18,3%
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	3	10	30%