


Proyecto » 147-0105 Reactivar- Valle del Cauca Maracuya- La Union (Valle del Cauca) » Marzo/2016

24,2%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Fin	Proposito	Componente	Actividad
0%	0%	20,3%	33,9%

4. Avances

Fin

Mejorar la calidad de vida de pequeños productores agropecuarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011			% de avance: 0%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Ingreso mensual promedio de los productores	395377	494211	0%	

Propósito

Incrementar el rendimiento de la Maracuyá en el municipios de Roldanillo y La Unión			% de avance: 0%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Kilogramos de maracuyá producidos con lineamientos de BPA por hectárea anualmente	9000	22000	0%	
Porcentaje de producción de maracuyá comercializado en mercado local	100	75	0%	

Componentes

Producción y asistencia técnica	% de avance: 41,5%
---------------------------------	--------------------

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de maracuyá sostenidas con lineamientos BPA	11	51	21,6%
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	43	70	61,4%

Comercialización % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	0	2	0%
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha, pos-cosecha y comercialización	0	70	0%
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	10	0%

Fortalecimiento socio empresarial % de avance: 50%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	92	70	100%
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	30	65	0%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	0	20	0%
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	0	70	0%

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción % de avance: 37%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de actividades grupales de capacitación técnicas realizadas	2	9	22,2%
Número de análisis de suelos realizados	23	49	46,9%
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	19	34	55,9%
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	56	245	22,9%

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización. % de avance: 8,3%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Modelo logístico de comercialización implementado	0	2	0%
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	0	6	0%
Número de jornadas de promoción y seguimiento al aliado comercial realizadas.	2	8	25%

c1. Foro Inicial % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	6	6	100%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	3	2	100%

c13. ICO Seguimiento

% de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas.	0	10	0%
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	0	3	0%