


Proyecto » 147-0076-Reactivar-Valle del Cauca-Guayaba (Valle del Cauca) » Abril/2016

41,3%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Fin	Proposito	Componente	Actividad
21,9%	0%	38,1%	57,3%

4. Avances

Fin

Mejorar la calidad de vida de pequeños productores agropecuarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 % de avance: 21,9%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Ingreso mensual promedio de los productores	340000	382707	21,9%

Propósito

Incrementar el rendimiento de la Guayaba en el municipios de Roldanillo, La Unión y Toro % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de guayaba producidos por hectárea anualmente	8300	28000	0%
Porcentaje de producción de guayaba comercializado como guayaba de primera calidad	0	5	0%
Porcentaje de producción de guayaba comercializado en mercado local	85	75	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 80%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de guayaba sostenidas de manera tecnificada anualmente	91	73	100%
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	75	70	100%
Porcentaje de producción de guayaba de primera calidad	20	50	40%

Comercialización		% de avance: 3,8%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	0	3	0%
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha, pos-cosecha y comercialización	8	70	11,4%
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	10	0%

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 50%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	84	70	100%
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	30	65	0%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 15%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	0	120	0%
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	21	70	30%

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción		% de avance: 69,8%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de actividades grupales de capacitación técnicas realizadas	7	147	4,8%
Número de análisis de suelos realizados	273	211	100%
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	204	147	100%
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	787	1055	74,6%

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.		% de avance: 35,8%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Modelo logístico de comercialización implementado	0	3	0%
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	2	10	20%
Número de jornadas de promoción y seguimiento al aliado comercial realizadas.	7	8	87,5%

c1. Foro Inicial		% de avance: 100%	
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	14	10	100%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	3	3	100%

c13. ICO Seguimiento

% de avance: 21,7%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas.	2	60	3,3%
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	4	10	40%