


Proyecto » 147-0079-Reactivar-Valle del Cauca-Lulo (Valle del Cauca) » Marzo/2016

32,9%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Fin	Proposito	Componente	Actividad
0%	15%	33%	42,2%

4. Avances

Fin

Mejorar la calidad de vida de pequeños productores agropecuarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Ingreso mensual promedio de los productores	314250	418999	0%

Propósito

Incrementar el rendimiento de la Lulo en el municipios de Palmira % de avance: 15%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de lulo producidos por hectárea anualmente	4500	26400	0%
Porcentaje de producción de lulo comercializado como lulo de primera calidad	1	5	20%
Porcentaje de producción de lulo comercializado como lulo de segunda calidad	2	5	40%
Porcentaje de producción de lulo comercializado en mercado local	75	75	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica		% de avance: 76,7%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Hectáreas de lulo sostenidas de manera tecnificada anualmente	7	5	100%	
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	73	70	100%	
Porcentaje de producción de lulo de primera calidad	15	50	30%	

Comercialización		% de avance: 0%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	0	1	0%	
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha, pos-cosecha y comercialización	0	70	0%	
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	10	0%	

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 50%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	90	70	100%	
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	1	65	0%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 0%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	0	7	0%	
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	0	70	0%	

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción		% de avance: 66,1%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de actividades grupales de capacitación técnicas realizadas	1	6	16,7%	
Número de análisis de suelos realizados	15	13	100%	
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	15	9	100%	
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	31	65	47,7%	

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.		% de avance: 8,3%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Modelo logístico de comercialización implementado	0	1	0%	
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	0	6	0%	
Número de jornadas de promoción y seguimiento al aliado comercial realizadas.	1	4	25%	

c1. Foro Inicial		% de avance: 87,5%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	

Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	3	4	75%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	1	1	100%

c13. ICO Seguimiento

% de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas.	0	4	0%
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	0	2	0%

Reporte REACTIVAR generado por Camila Cortes el 10/09/2026 5:40:19 p. m.