

Proyecto » 147-0057-Reactivar-Cordoba-Asodeufum Ayapel Name (Córdoba) » Marzo/2016

24%

1. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

2. Físico

Proposito	Componente	Actividad
0%	26,4%	27,8%

3. Avances

Propósito

Incrementar el rendimiento de ñame espinoso en el municipio Ayapel, Córdoba				% de avance: 0%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Kilogramos de ñame espinoso producidos por hectárea	0	160000	0%	
Porcentaje de producción de ñame comercializado como ñame de primera calidad	0	40	0%	
Porcentaje de producción de ñame comercializado como ñame de segunda calidad	0	40	0%	

Componentes

Producción y asistencia técnica				% de avance: 14,1%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Hectáreas de ñame sembradas de manera tecnificada anualmente	0	74	0%	
Número de plantas de ñame sembradas por hectárea	0	160000	0%	
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de siembra y sostenimiento de cultivos	39,4	70	56,3%	
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha y pos-cosecha.	0	70	0%	

Comercialización				% de avance: 0%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	0	1	0%	
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	60	0%	

Fortalecimiento socio empresarial				% de avance: 28,9%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias	0	1	0%	

Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	60,6	70	86,6%
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	57	65	0%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo % de avance: 73,8%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	74	52	100%
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	33,3	70	47,6%

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción % de avance: 15,6%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica	7	16	43,8%
Número de planes de fertilización implementados	0	74	0%
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	0	74	0%
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	0	74	0%
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo.	0	74	0%
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	296	592	50%

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización. % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Modelo logístico de comercialización implementado	0	1	0%
Número de alianzas comerciales y convenios suscritos	0	1	0%
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	0	2	0%

c1. Foro Inicial % de avance: 76,9%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	10	13	76,9%

c13. ICO Seguimiento % de avance: 81,2%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de asesorías en temas de medio ambiente y gestión del riesgo realizadas.	74	74	100%
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	5	8	62,5%