


Proyecto » 147-0042-Reactivar-Antioquia- Fresa (Antioquia) » Junio/2015

93,3%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$123590000	--	0%	--	0%

3. Físico

Propósito	Componente	Actividad
86,7%	88,6%	96%

4. Avances

Propósito

Producir fresa tecnificada con lineamientos de buenas prácticas agrícolas (BPA) en el municipio de San Vicente		% de avance: 86,7%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Hectáreas nuevas de fresa cultivadas con lineamientos de BPA	6,5	7,5	86,7%	
Kilogramos de fresa producidos con lineamientos de BPA por hectárea	0	45000	0%	

Componentes

Producción y asistencia técnica		% de avance: 86,7%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Kilogramos de fresa producidos con lineamientos de BPA	0	337500	0%	
Número de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	26	30	86,7%	
Número de productores capacitados en temas de formación para el establecimiento y sostenimiento de cultivos, cosecha y pos-cosecha	26	30	86,7%	

Comercialización

% de avance: 100%			
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%
Porcentaje de la producción comercializada con los aliados comerciales	--	1	0%

Fortalecimiento socio empresarial				% de avance: 86,7%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	26	30	86,7%	
Número de productores capacitados en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	26	30	86,7%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo				% de avance: 86,7%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental	26	30	86,7%	
Número de productores que han implementado el PMA	26	30	86,7%	

Actividades

d1. Contenido Cartilla componente Ambiental				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de gestión del riesgo realizadas	82	30	100%	

b10. Estandarización de procesos, control de calidad de la panela.				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de medio ambiente realizadas	82	60	100%	
Número de talleres en temas de medio ambiente realizados	4	3	100%	

c9. Taller sobre la importancia de la estructura administrativa de una asociación. 18 asociaciones				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de talleres de capacitación en actividades técnicas realizados	5	3	100%	
Número de visitas técnicas realizadas	303	120	100%	

c3. Caracterización del nivel de producción y compromisos comerciales y de la Asociación como tal. Esta actividad se realizará en las reuniones con las asociaciones (el formato se encuentra en elaboración).				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	2	1	100%	

c6. Promover la importancia de la vinculación de los 700 beneficiarios a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región de cada productor en los cuatro municipios focalizados.				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	3	3	100%	

Número de capacitaciones en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	3	3	100%
---	---	---	------

c15. Taller tema sentido de pertenencia para los 700 productores de los 4 municipios.			% de avance: 86,7%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	26	30	86,7%

c12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios.			% de avance: 86,7%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de planes de fertilización diseñados	26	30	86,7%

d4. Manejo de residuos sólidos (empaques de agro insumos)			% de avance: 86,7%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de plantas de material vegetal importado certificado para el cultivo de fresa entregado	78000	90000	86,7%

e6. Cambio climático y adaptación al cambio climático			% de avance: 86,7%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de predios en proceso de implementación del paquete tecnológico y técnico	26	30	86,7%

e12. Mejoramiento tecnológico de procesos de producción y beneficio de la panela			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Modelo logístico de comercialización implementado	1	1	100%

Validación del Fondo de Recuperación del Capital			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo de Recuperación del Capital validado	1	1	100%

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial			% de avance: 93,3%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de análisis de suelos realizados	28	30	93,3%