


Proyecto » 147-0034-Reactivar-Antioquia- Granadilla (Antioquia) » Junio/2015

95,6%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$194994152	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
90,4%	91,6%	98,5%

4. Avances

Propósito

Producir granadilla de manera tecnificada y con buenas prácticas agrícolas (BPA) en Abriaquí, Caicedo y Liborina, Antioquia % de avance: 90,4%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas nuevas de granadilla establecidas con lineamientos de BPA	23,5	26	90,4%
Kilogramos de granadilla producidos con lineamientos de BPA por hectárea	0	5626	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 90,4%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de granadilla producidos con lineamientos de BPA	0	146276	0%
Número de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	47	52	90,4%
Número de productores capacitados en temas de formación para el establecimiento y sostenimiento de cultivos, cosecha y pos-cosecha	47	52	90,4%

Comercialización

% de avance: 100%			
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales	--	1	0%

Fortalecimiento socio empresarial				% de avance: 90,4%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	47	52	90,4%	
Número de productores capacitados en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	47	52	90,4%	
Número de productores que hacen parte de una organización legalmente constituida	47	52	90,4%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo				% de avance: 90,4%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental	47	52	90,4%	
Número de productores que han implementado el PMA	47	52	90,4%	

Actividades

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de análisis de suelos realizados	51	26	100%	

b11. Entrega a los 25 montajes muselinas (Firma de Acta de entrega)				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de gestión del riesgo realizadas	165	52	100%	

b8. Normatividad comercial y requisitos para la comercialización de la panela, Requisitos exigidos por el Aliado Comercial				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de medio ambiente realizadas	175	104	100%	
Número de talleres en temas de medio ambiente realizados	6	3	100%	

c9. Taller sobre la importancia de la estructura administrativa de una asociación. 18 asociaciones				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de talleres de capacitación en actividades técnicas realizados	6	3	100%	
Número de visitas técnicas realizadas	460	208	100%	

c2. Contenido Cartilla componente Social				% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance	

Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	1	1	100%
c7. Contacto con la junta de las asociaciones			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	3	3	100%
Número de capacitaciones en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	3	3	100%
c15. Taller tema sentido de pertenencia para los 700 productores de los 4 municipios.			% de avance: 90,4%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	47	52	90,4%
c12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios.			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de planes de fertilización diseñados	47	26	100%
d14. Entrega de sistemas de manejo de Aguas Dulces			% de avance: 90,4%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de predios en proceso de implementación del paquete tecnológico y técnico	47	52	90,4%
b3. Caracterización organizaciones			% de avance: 100%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo de Recuperación del Capital validado	1	1	100%