


Proyecto » 147-0043-Reactivar-Antioquia- Gulupa (Antioquia) » Junio/2015

93,8%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
\$122629811	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
90,9%	88,6%	96,7%

4. Avances

Propósito

Producir gulupa para exportación en El Carmen de Viboral y El Peñol % de avance: 90,9%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de gulupa manejadas con lineamientos de BPA	9	9,9	90,9%
Kilogramos de gulupa producidos con lineamientos de BPA por hectárea	0	12500	0%
Porcentaje de producción de gulupa con BPA exportado	--	5	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 86,7%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de gulupa producidos con BPA	0	123750	0%
Número de productores capacitados en manejo adecuado de plagas y enfermedades	26	30	86,7%
Número de productores capacitados en temas de formación para el establecimiento y sostenimiento de cultivos, cosecha y pos-cosecha	26	30	86,7%

Comercialización		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	1	1	100%	
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales	--	1	0%	

Fortalecimiento socio empresarial		% de avance: 86,7%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	26	30	86,7%	
Número de productores capacitados en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	26	30	86,7%	

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo		% de avance: 86,7%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental	26	30	86,7%	
Número de productores que han implementado el PMA	26	30	86,7%	

Actividades

b5. Acompañamiento y Seguimiento a firma del convenio Aliado comercial		% de avance: 93,3%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de análisis de suelos realizados	28	30	93,3%	

d1. Contenido Cartilla componente Ambiental		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de gestión del riesgo realizadas	56	30	100%	

b10. Estandarización de procesos, control de calidad de la panela.		% de avance: 96,7%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de asesorías en temas de medio ambiente realizadas	56	60	93,3%	
Número de talleres en temas de medio ambiente realizados	5	3	100%	

c9. Taller sobre la importancia de la estructura administrativa de una asociación. 18 asociaciones		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de talleres de capacitación en actividades técnicas realizados	7	3	100%	
Número de visitas técnicas realizadas	267	120	100%	

c3. Caracterización del nivel de producción y compromisos comerciales y de la Asociación como tal. Esta actividad se realizará en las reuniones con las asociaciones (el formato se encuentra en elaboración).		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	1	1	100%	

c6. Promover la importancia de la vinculación de los 700 beneficiarios a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región de cada productor en los cuatro municipios focalizados. **% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en desarrollo y gestión empresarial ajustado a la unidad productiva	3	3	100%
Número de capacitaciones en trabajo en equipo, liderazgo, asociatividad y estructura organizacional	3	3	100%

c15. Taller tema sentido de pertenencia para los 700 productores de los 4 municipios. **% de avance: 86,7%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han recibido la herramienta para el registro de los costos de producción del cultivo	26	30	86,7%

c12. Taller sobre liderazgo para los 700 productores de los 4 municipios. **% de avance: 93,3%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de planes de fertilización diseñados	28	30	93,3%

e2. Preparación de material para capacitaciones de acuerdo al ABC de la gestión del riesgo **% de avance: 86,7%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de predios en proceso de implementación del paquete tecnológico y técnico	26	30	86,7%

e12. Mejoramiento tecnológico de procesos de producción y beneficio de la panela **% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Modelo logístico de comercialización implementado	1	1	100%

Validación de un Fondo de Recuperación del Capital **% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo de Recuperación del Capital validado	1	1	100%