


Proyecto » 147-0011-Reactivar-Huila- Café especial La Plata (Huila) » Marzo/2016

55,5%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
0%	58,6%	63,3%

4. Avances

Propósito

Mejorar la productividad del cultivo de café especial en el municipio de La Plata % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de café producidos por hectárea.	0	2156	0%
Porcentaje de producción de café comercializado como café especial.	0	60	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 50,8%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de café sostenidas de manera tecnificada anualmente.	694	960	72,3%
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	64	80	80%
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha y pos-cosecha.	0	80	0%

Comercialización % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	80	0%

Fortalecimiento socio empresarial % de avance: 90,2%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias	1	1	100%
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	64,3	80	80,4%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo % de avance: 68,1%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	45	80	56,2%
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	64	80	80%

Actividades

c13. ICO Seguimiento % de avance: 51,6%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	3	4	75%
Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales implementados.	45	160	28,1%

c1. Foro Inicial % de avance: 87,5%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	3	4	75%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	1	1	100%

a. Actividades relacionadas con el componente de producción % de avance: 83,7%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica	3	4	75%
Número de planes de fertilización implementados	165	160	100%
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	747	960	77,8%
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	694	960	72,3%
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	747	800	93,4%

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización. % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de alianzas comerciales y convenios suscritos	0	1	0%
Número de talleres a organizaciones para la implementación de un modelo de comercialización del producto	0	4	0%