


Proyecto » 147-0011-Reactivar-Huila- Cafe especial Gigante (Huila) » Febrero/2016

45,6%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
0%	40,2%	58,2%

4. Avances

Propósito

Mejorar la productividad del cultivo de café especial en el municipio de Gigante % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de café producidos por hectárea.	0	2156	0%
Porcentaje de producción de café comercializado como café especial.	0	60	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 42,4%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de café sostenidas de manera tecnificada anualmente.	502	960	52,3%
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de sostenimiento de cultivos	60	80	75%
Porcentaje de participantes capacitados en temas de cosecha y pos-cosecha.	0	80	0%

Comercialización % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	80	0%

Fortalecimiento socio empresarial			% de avance: 47,5%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias	1	1	100%
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	34	80	42,5%
Puntaje del índice de las organizaciones participantes en el proyecto (ICO).	61	80	0%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo			% de avance: 45,9%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	53	160	33,1%
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	47	80	58,8%

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción			% de avance: 76,5%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica	3	4	75%
Número de planes de fertilización implementados	130	160	81,2%
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	759	960	79,1%
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	502	960	52,3%
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	759	800	94,9%

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.			% de avance: 0%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de alianzas comerciales y convenios suscritos	0	1	0%
Número de talleres a organizaciones para la implementación de un modelo de comercialización del producto	0	4	0%

c1. Foro Inicial			% de avance: 75%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	2	4	50%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	1	1	100%

c13. ICO Seguimiento			% de avance: 54,1%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	3	4	75%
Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales implementados.	53	160	33,1%

