


Proyecto » 147-0050-Reactivar-Cordoba-Frutilago San Antero- Ñame (Córdoba) » Septiembre/2016

100%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
100%	100%	100%

4. Avances

Propósito

Incrementar el rendimiento de ñame criollo en el municipio de San Antero % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de ñame criollo producidos por hectárea	12500	12500	100%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de ñame sembradas de manera tecnificada anualmente	56	56	100%
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de siembra y sostenimiento de cultivos	80	80	100%

Fortalecimiento socio empresarial % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
-----------	--------	------	-------------

Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias	1	1	100%
--	---	---	------

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo	% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han implementado el Plan de Manejo Ambiental.	56	56	100%

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción	% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	45	45	100%

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.	% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	4	4	100%

c1. Foro Inicial	% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	24	24	100%

c13. ICO Seguimiento	% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	16	16	100%