


Proyecto » 147-0068-Reactivar-Cordoba-Aprecan Canalete Platano (Córdoba) » Septiembre/2016

100%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Proposito	Componente	Actividad
100%	100%	100%

4. Avances

Propósito

Incrementar el rendimiento de plátano hartón en el municipio de Canalete, Córdoba % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Kilogramos de plátano producidos por hectárea	11600	11600	100%
Porcentaje de producción de plátano comercializado como plátano de primera calidad	40	40	100%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de plátano establecidas de manera tecnificada anualmente.	120	120	100%

Fortalecimiento socio empresarial % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
-----------	--------	------	-------------

Fondo Rotatorio creado para la financiación de actividades agropecuarias

1

1

100%

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción

% de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de análisis de suelos realizados	80	80	100%
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	64	64	100%

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.

% de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de jornadas de promoción y seguimiento al aliado comercial realizadas.	2	2	100%

c1. Foro Inicial

% de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones en gestión socioempresarial y asociatividad dictadas a los productores.	24	24	100%