

Proyecto » 165-0006-La Mojana Desarrollo socioeconomico-PDIRET- ganaderia, avicultura, porcicultura y huertas- ejecución (Sucre) » Diciembre/2019

100%

1. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

2. Físico

Componente
100%

3. Avances

Componentes

Producción y asistencia técnica		% de avance: 100%		
Indicador	Avance	Meta	% de avance	
Área de pasturas mejorada en Sistema Silvopastoril	669	669	100%	
Huertas Familiares implementadas	120	120	100%	
Número de bultos de alimento entregados a los beneficiarios de la línea productiva avícola	3495	3495	100%	
Número de bultos de alimento entregados a los beneficiarios de la línea productiva porcícola	3375	3375	100%	
Número de cerdos entregados a los beneficiarios de la línea productiva porcícola	270	270	100%	
Número de ECA'S de capacitación técnica para los productores de la línea Avícola	30	30	100%	
Número de ECA'S de capacitación técnica para los productores de la línea Ganadería Silvopastoril	24	24	100%	
Número de ECA'S de capacitación técnica para los productores de la línea Huertas Familiares	10	10	100%	
Número de ECA'S de capacitación técnica para los productores de la línea Porcícola	52	52	100%	
Número de gallinas ponedoras entregadas a los beneficiarios de la línea productiva avícola	5850	5850	100%	
Número de galpones con kit de insumos para la línea productiva avícola.	15	15	100%	
Número de productores con kit de calidad de leche para la línea productiva ganadería	223	223	100%	
Número de productores con kit de herramientas y equipos para la línea productiva ganadería	223	223	100%	
Número de productores con kit de herramientas y equipos para la línea productiva huertas	120	120	100%	
Número de productores con kit de insumos para la línea productiva huertas	120	120	100%	
Número de productores con kit de manejo sanitario para la línea productiva ganadería	223	223	100%	
Número de productores con kit de semillas para la línea productiva huertas	120	120	100%	
Número de TALLERES de capacitación técnica para los productores de la línea Avícola	60	60	100%	
Número de Talleres de capacitación técnica para los productores de la línea Ganadería Silvopastoril	48	48	100%	
Número de TALLERES de capacitación técnica para los productores de la línea Huertas Familiares	20	20	100%	
Número de TALLERES de capacitación técnica para los productores de la línea Porcícola	104	104	100%	
Número de UDP (Piaras) con kit de insumos para la línea productiva porcícola	27	27	100%	
Número de unidades de producción con kit de herramientas y equipos para la línea productiva avícola	15	15	100%	

Número de unidades de producción con kit de herramientas y equipos para la línea productiva porcícola	27	27	100%
Número de visitas de asistencia técnica para cada galpon de la línea Avícola	105	105	100%
Número de visitas de asistencia técnica para cada piara (UDP) de la línea Porcícola	189	189	100%
Número de visitas de asistencia técnica para los productores de la línea Ganadería Silvopastoril	1561	1561	100%
Número de visitas de asistencia técnica para los productores de la línea Huertas Familiares	840	840	100%
Unidad productiva de Avicultura	15	15	100%
Unidades de producción Porcícolas de cría	27	27	100%

Comercialización

% de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de aliados comerciales para vincular al proceso de comercialización de los productos de la líneas productivas Ganadería, Huertas, Avicultura y Porcicultura.	4	4	100%
Número de caracterización comercial de productos de las líneas productivas Ganadería, Huertas, Avicultura y Porcicultura.	4	4	100%
Número de perfiles de posibles aliados comerciales para los beneficiarios de la líneas productivas Ganadería, Huertas, Avicultura y Porcicultura.	4	4	100%
Plan operativo de acompañamiento comercial al productor de las líneas Ganadería, Huertas, Avícola y Porcícola.	1	1	100%

Fortalecimiento socio empresarial

% de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de organizaciones priorizadas con diagnóstico ICO final	9	9	100%
Número de organizaciones priorizadas con diagnóstico ICO inicial	9	9	100%
Número de organizaciones priorizadas con diagnóstico ICO intermedio	9	9	100%
Número de talleres para el fortalecimiento socio empresarial para las organizaciones priorizadas	45	45	100%
Número de visitas de acompañamiento para el fortalecimiento socio empresarial para las organizaciones priorizadas	54	54	100%
Plan de acompañamiento y fortalecimiento socio empresarial en las organizaciones priorizadas	1	1	100%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo

% de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Beneficiarios con kit de protección personal de la línea productiva Ganadería	223	223	100%
Beneficiarios con kit de protección personal de la línea productiva huertas	120	120	100%
Plan de acompañamiento capacitación ambiental y de gestión del riesgo	1	1	100%
Talleres de capacitación ambiental	36	36	100%
Talleres de capacitación en gestión del riesgo	36	36	100%
Unidades de producción con kit de protección personal de la línea productiva avícola	15	15	100%
Unidades de protección con kit de protección personal de la línea productiva Porcícola	27	27	100%