


Proyecto » 147-0091-Reactivar-Cundinamarca-Cana Panelera (Cundinamarca) » Noviembre/2016

100%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Componente	Actividad
100%	100%

4. Avances

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Hectáreas de caña establecidas de manera tecnificada anualmente	1106	1106	100%

Comercialización % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de acuerdos para la comercialización suscritos	4	4	100%

Fortalecimiento socio empresarial % de avance: 100%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	100	100	100%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo**% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores que han implementado el plan técnico ambiental	36	36	100%

Actividades**a. Actividades relacionadas con el componente de producción****% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	1106	1106	100%

c1. Foro Inicial**% de avance: 100%**

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	4	4	100%