


Proyecto » 147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Café (Cundinamarca) » Diciembre/2016

11,3%

1. Histórico



2. Financiero

Valor	Comprometido	% Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
--	--	0%	--	0%

3. Físico

Propósito	Componente	Actividad
0%	23,2%	3,9%

4. Avances

Propósito

Mejorar la productividad del cultivo de café en Cundinamarca % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de producción de café comercializado como café de primera clase	0	15	0%

Componentes

Producción y asistencia técnica % de avance: 13%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de hectáreas fertilizadas	5	1600	0,3%
Número de hectáreas renovadas de café	3,5	308	1,1%
Porcentaje de participantes capacitados en prácticas de establecimiento y sostenimiento de cultivos.	30	80	37,5%

Comercialización % de avance: 0%

Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de producción que es comercializada con los aliados comerciales.	0	20	0%

Fortalecimiento socio empresarial			% de avance: 50%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de productores capacitados para el fortalecimiento socioempresarial y asociatividad	40	80	50%

Manejo ambiental y plan de gestión del riesgo			% de avance: 50%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Porcentaje de productores capacitados en el Plan de Manejo Ambiental.	40	80	50%

Actividades

a. Actividades relacionadas con el componente de producción			% de avance: 4%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de actividades grupales realizadas para la prestación de asistencia técnica	0	51	0%
Número de predios que implementaron la propuesta tecnológica.	90	1500	6%
Número de productores aplicando las labores culturales del cultivo	85	1500	5,7%
Número de visitas realizadas para la prestación de asistencia técnica rural directa	85	2000	4,2%

b. Actividades relacionadas con el componente de comercialización.			% de avance: 0%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de talleres a organizaciones para la implementación de un modelo de comercialización del producto.	0	20	0%

c1. Foro Inicial			% de avance: 7,5%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre cosecha, post-cosecha y comercialización realizadas	1	20	5%
Número de organizaciones de productores con acompañamiento para el fortalecimiento socio-empresarial.	1	10	10%

c13. ICO Seguimiento			% de avance: 0%
Indicador	Avance	Meta	% de avance
Número de capacitaciones sobre medio ambiente y gestión del riesgo realizadas	0	20	0%